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DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Nr. 280/23.03.2020

Consiliul de Administratie al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. intrunit
in sedinta din data de 23 martie 2020 conform convocatorului nr. 2164/20.03.2020

Avand in vedere:

- nota de informare 2094/18.03.2020;

- nota informativa nr. 2088/18.03.2020;

- anexa 1 - nota informativa nr. 2088/18.03.2020

- proces verbal 2098/18.03.2020;

-contractul de lucrari nr. 5747/31.07.2019

-ordin de incepere a lucrarilor nr. 5829/31.07.2019

-adresa ILR Logistica Romania nr. ILR/19/502/10.12.201¢ - 9314/10.12.2019

-adresa AZL nr. 9672/19.12.2019

-adresa ILR nr. ILR/19/514/23.12.2019

-adresa AZL nr. 1836/02.03.2020

-adresa Consig nr. 223/12.03.2020 — 1933/13.03.2020 si grafic de executie

-adresa Consig nr. 216/11.03.2020 — 1934/13.03.2020

-email ILR Logistica Romania prin consultant Prodesign Engineering&Construction nr.
2007/16.03.2020. - Prevederile art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii Administratia Zonei
Libere Giurgiu S.A.

- contract de lucrari nr. 5747/31.07.20189;

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;

- membrii Consiliului de Administratie al Administratiei Zonei Libere Giurgiu numiti in baza
OuUG 109/2011 .

DECID:

Art1  Societatea Consig S.A poate executa lucrarile, contractate conform contract de lucrari

nr. 5747/31.07.2019 si nefinalizate, pana la data de 15.05.2020(inclusiv) conform graficului

de lucrari anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art.2 Pentru perioada de executie 11.03.2020-15.05.2020 rezultata din si actele mai sus

enumerate in preambulul deciziei, si din graficul de lucru anexa nr. 1, Societatea

Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A nu va calcula si nu va percepe penalitati de intarziere.

Art.3 Se aproba draftul de act aditional (anexa nr. 2) , ce se va incheia cu executantul

Societatea Consig S.A privind modificarea si completarea contractului de lucrari nr.

5747/31.07.2019;

Art.4  Se imputerniceste Directorul General al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu

S.A sa semneze actul aditional de modificare a contractului de lucrari nr. nr. 5747/31.07.2019;
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Art.5 Anexanr. 1si Anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta decizie.
Art.6. Prezenta decizie se va comunica pentru ducere la indeplinire , Directorului General al
Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu Departamentului Economic , Departamentului

Comercial, Serviciului Investitii si Fonduri Europene din cadrul Administratiei Zonei Libere
Giurgiu S.A.
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TATA CU UN NUMAR DE 5 VOTURI DIN 5 MEMBRI PREZENTI!




